


«Утверждаю»
Министр образования и науки
Российской Федерации



Д.В. Ливанов

« _____ » февраля 2013 г. № _____

ПЛАН
разработки федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования


№ п/п	Этапы разработки ФГОС ДО	Основное содержание работы	Сроки
I направление. Разработка федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и научно-методическое обеспечение его введения			
1.1.	Формирование общих положений	Описание особенностей ФГОС дошкольного образования и их обоснование, социальная ситуация развития детства, статус дошкольного образования в системе непрерывного образования Российской Федерации, цели и задачи принципы и подходы, интегративные результаты	Февраль – март 2013 года
1.2.	Разработка проекта требований к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования	Разработка проекта требований к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования в виде единых ориентиров базовой культуры ребенка с учетом ожиданий общества и семьи	Февраль – март 2013 года
1.3.	Разработка проекта требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования	Разработка проекта требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, включающих соотношение частей программы, их объема, а также соотношение обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март 2013 года

№ п/п	Этапы разработки ФГОС ДО	Основное содержание работы	Сроки
1.4.	Разработка проекта требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования	<p>Разработка проекта требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования включающих описание кадровых, материально-технических, финансово-экономических, психолого-педагогических и информационных ресурсов, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования</p> <p>Разработка предложений по изменениям САППиН и условиям образовательного процесса в разных формах предоставления дошкольного образования</p>	Февраль – март 2013 года
1.5.	Профессиональное и общественное обсуждение проекта ФГОС ДО с привлечением родительского сообщества	<p>Проведение семинаров, конференций, совещаний</p> <p>Корректировка проекта ФГОС ДО по результатам профессионального и общественного обсуждения</p>	Апрель-май 2013 года
1.6.	Утверждение ФГОС ДО	<p>Издавание приказа Минобрнауки России об утверждении ФГОС ДО, его общественная и антикоррупционная экспертиза. Государственная регистрация приказа в Минюсте России</p>	Июнь-август 2013 года
1.7.	Разработка научно-методического обеспечения введения ФГОС ДО	<p>Разработка: примерной основной образовательной программы дошкольного образования; рекомендаций по мониторингу развития ребенка в части реализации требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению родителей детей дошкольного возраста по вопросам дошкольного образования</p>	Июль – декабрь 2013 года
1.8.	Описание организационно-правовых форм предоставления	<p>Создание рекомендаций по применению ФГОС ДО при получении дошкольного образования: в дошкольных образовательных</p>	Апрель – август 2013 года

№ п/п	Этапы разработки ФГОС ДО	Основное содержание работы	Сроки
	дошкольного образования	организациях, в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования	
1.9.	Разработка предложений по применению ФГОС ДО при получении дошкольного образования в различных формах	Разработка различных моделей финансирования дошкольного образования (для реализации ФГОС ДО) в различных организационно-правовых формах	Июль - сентябрь 2013 года
1.10.	Апробация и внедрение ФГОС ДО	Апробация примерных программ («дорожных карт») введения ФГОС ДО в пилотных регионах в каждом федеральном округе с последующим созданием на их базе стажировочных площадок по введению ФГОС ДО. Апробация и внедрение инновационных моделей подготовки и переподготовки кадров системы дошкольного образования для внедрения ФГОС ДО	Январь 2014 года – декабрь 2015 года
II направление. Обеспечение профессиональной деятельности педагога дошкольного образования (воспитатель) по реализации ФГОС ДО			
2.1.	Разработка предложений в проект профессионального стандарта деятельности воспитателя дошкольной образовательной организации	Разработка предложений к проекту профессионального стандарта деятельности педагога дошкольного образования (воспитателя) Использование положений проекта профессионального стандарта деятельности педагога дошкольного образования (воспитателя) при формировании требований к кадровым условиям реализации ФГОС	Март - июнь 2013 года
2.2.	Разработка вариативных психолого-педагогических программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров системы дошкольного	Разработка предложений по внесению изменений во ФГОС профессионального образования по специальностям «Дошкольная педагогика», «Дошкольная педагогика и психология» Разработка проектов программ профессиональной подготовки педагогических кадров системы дошкольного	Июль - декабрь 2013 года

№ п/п	Этапы разработки ФГОС ДО	Основное содержание работы	Сроки
	образования	образования	
2.3.	Разработка программ повышения квалификации педагогических кадров системы дошкольного образования.	Разработка вариативных программ повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных учреждений	Сентябрь – октябрь 2013 года
III направление. Информационное сопровождение разработки ФГОС ДО			
3.1.	Организация публикаций в СМИ по вопросам разработки проекта ФГОС по дошкольному образованию и системы оценки качества дошкольного образования (по отдельному медиаплану)	Создание и размещение пресс-релизов на официальном сайте Минобрнауки России Подготовка проектов интервью о разработке проекта ФГОС ДО и его содержанию Организация публикаций в специализированных изданиях (журналы «Дошкольное воспитание», «Современное дошкольное образование», «Обруч» и др.), в массовой прессе	Февраль – декабрь 2013 года

Руководитель рабочей группы
по разработке проекта федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования



А.Г. Асмолов