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УТВЕРЖДЕН
решением президиума Совета по стратегическому развитию и региональным проектам Чукотского автономного округа
от __________ № _____

ПАСПОРТ
регионального проекта
 «Современная школа»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Образование

	Краткое наименование регионального проекта
	«Современная школа»

	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 г. – 31.12.2024 г.

	Куратор регионального проекта
	Р.В. Копин, Губернатор - Председатель Правительства Чукотского автономного округа

	Руководитель регионального проекта
	А.Г. Боленков, заместитель Губернатора - Председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа

	Связь с государственными программами Чукотского автономного округа
	Государственная программа «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2015 № 658





2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта:
обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы;
внедрение к 2024 году во всех образовательных организациях Чукотского автономного округа на уровнях основного общего и среднего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

	№ п/п
	Наименование показателя

	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата

	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1. 
	Доля муниципальных образований Чукотского автономного округа, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %
	Основной
	0
	01.06.2018 г.
	0
	14
	29
	57
	71
	100

	2. 
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	2
	8
	20
	29
	41

	3.
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	2,14
	3,28
	4,58
	5,79
	7,20

	4.
	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	100
	100
	135
	285



3. Результаты регионального проекта
	
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Сроки
	Характеристика результата

	
	Задача: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

	1
	Результат: Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области «Технология» 

	1.1. 
	Осуществление комплекса мер по созданию условий для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	31.12.2019
	К концу 2019 года осуществлен комплекс мер по созданию условий для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	1.2. 
	Мониторинг материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 
	31.12.2019
	К концу 2019 года осуществлен мониторинг материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей

	1.3. 
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях  Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	31.12.2019
	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Чукотском автономном округе, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
К 31.12.2019 скорректирована проектно-сметная документация на строительство 1 школы в с. Островное Билибинского района.

	1.4. 
	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
	01.07.2020
	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.

	1.5. 
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях  Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	31.12.2020
	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Чукотском автономном округе, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
К 31.12.2020 начато строительство 1 школы в с. Островное Билибинского района.

	1.6. 
	Не менее чем в 1 организации, реализующей общеобразовательные программы, в не менее чем 1 муниципальном образовании Чукотского автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	31.12.2020
	К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» в не менее чем 1 муниципальном образовании Чукотского автономного округа, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

	1.7. 
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	31.12.2020
	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.

	1.8. 
	В 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
	31.12.2020
	К концу 2020 года обновлена материально-техническая база в одной организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.
Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.

	1.9. 
	Не менее чем в 2 школах, расположенных в малом городе, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2 140 детей
	31.12.2020
	[bookmark: _GoBack]К концу 2020 года в 2 школах, расположенных в малом городе, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

	1.10. 
	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
	31.12.2021
	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.


	1.11. 
	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чукотского автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	31.12.2021
	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чукотского автономного округа, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. 


	1.12. 
	Во всех муниципальных образованиях Чукотского автономного округа для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
	01.09.2021
	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Чукотского автономного округа для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.

	1.13. 
	Не менее чем в 8 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3 280 детей
	31.12.2021
	К концу 2021 года  не менее чем в 8 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 


	1.14. 
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях  Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	31.12.2021
	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Чукотском автономном округе, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
К 31.12.2021 построена 1 школа (на 100 мест) в с. Островное Билибинского района с привлечением средств федерального бюджета.
К 31.12.2021 составлена проектно-сметная документация на строительство 1 школы-сада в с. Ванкарем Иультинского района.

	1.15. 
	Не менее чем в 5 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Чукотского автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	31.12.2021
	К концу 2021 года не менее чем в 5 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Чукотского автономного округа изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях 

	1.16. 
	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чукотского автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	31.12.2022
	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.

	1.17. 
	Не менее чем в 10 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 4 муниципальных образованиях Чукотского автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	31.12.2022
	К концу 2022 года, не менее чем в 10 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 4 муниципальных образованиях Чукотского автономного округа, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

	1.18. 
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях  Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	31.12.2022
	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Чукотском автономном округе, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
К 31.12.2022 начато строительство 1 школы-сада в с. Ванкарем Иультинского района (35 мест).
К 31.12.2022 составлена проектно-сметная документация на строительство 2 школ: школа с. АйонЧаунского района, школа-сад с. Илирней Билибинского района.

	1.19. 
	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ
	31.12.2022
	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.
Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.

	1.20. 
	Не менее чем в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4 500 детей
	31.12.2022
	К концу 2022 года не менее чем в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.21. 
	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чукотского автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 
	31.12.2023
	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чукотского автономного округа, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации

	1.22. 
	Не менее чем в 19 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях Чукотского автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	31.12.2023
	К концу 2023 года не менее чем в 19 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях Чукотского автономного округа изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

	1.23. 
	Не менее чем в 29 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5 720 детей
	31.12.2023
	К концу 2023 года не менее чем в 29 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.24. 
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях  Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	31.12.2023
	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Чукотском автономном округе, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
К 31.12.2023 построена 1 школа-сад в с. ВанкаремИультинского района (35 мест).
К 31.12.2023 начато  строительство 2 школ: начальная школа с. АйонЧаунского района, школ-сад Илирней Билибинского района.

	1.25. 
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чукотского автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	30.04.2024
	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа(кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.

	1.26. 
	В каждом муниципальном образовании Чукотского автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 
	31.12.2024
	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Чукотского автономного округа изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

	1.27. 
	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чукотского автономного округа вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	31.12.2024
	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Чукотского автономного округа.

	1.28. 
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях  Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	31.12.2024
	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Чукотском автономном округе, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
К 31.12.2024 построены 2 школы: начальная школа с. АйонЧаунского района (50 мест), школ-сад Илирней Билибинского района (100 мест).

	1.29. 
	Не менее 70 % организаций Чукотского автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
	31.12.2024
	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. 

	1.30. 
	Не менее чем в 41 школе расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 7 200 детей
	31.12.2024
	К концу 2024 года не менее чем в 41 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях


	1.31. 
	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями
	31.12.2024
	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. 






4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

	№ 
п/п
	Наименование регионального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области «Технология»

	1.1.
	 Осуществление комплекса мер по созданию условий для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Чукотского автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.1.
	окружной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Мониторинг материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.
	консолидированный бюджет Чукотского автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.1.
	окружной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.2.
	межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа)
	0
	157,548
	152,934
	0
	230,0
	387,00
	927,482

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.3.
	консолидированный бюджет Чукотского автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.3.1.
	окружной бюджет
	4,5
	12,6
	12,23
	0
	20,0
	43,0
	92,33

	1.3.3.2.
	межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	В каждом муниципальном образовании Чукотского автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;
- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;
- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;
- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;
- внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ;
- проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации;
-не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы
 сопровождения и наставничества;
-не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;
-не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями;
-во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам  среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора
экономики
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.2.
	Бюджет Чукотского автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;
Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чукотского автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.2.
	Бюджет Чукотского автономного округа
	0
	5,0
	0
	0
	0
	0
	5,0

	1.5.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.
	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чукотского автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.2.
	Бюджет Чукотского автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	4,5
	175,148
	165,164
	0,0
	250,0
	430,0
	1024,812

	федеральный бюджет
	0,0
	157,548
	152,934
	0,0
	230,0
	387,0
	927,482

	из них межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа
	0,0
	157,548
	152,934
	0,0
	230,0
	387,0
	927,482

	Бюджет Чукотского автономного округа
	0,0
	17,6
	12,23
	0,0
	20,0
	43,0
	97,33

	из них межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чукотского автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.

	Руководитель регионального проекта
	Боленков А.Г. 
	заместитель Губернатора-Председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	
	20

	Общие организационные мероприятия по проекту

	2.
	Участник регионального проекта
	Шимоткина Н.И.
	Начальник отдела государственной политики и развития образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Пуртов И.М.
	50

	3.
	Участник регионального проекта
	Пронин Е.С.
	Заместитель начальника Управления - начальник отдела информатизации, безопасности и мониторинга Управления аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности Департамента образования, культуры и спорта Чукотского
	Пуртов И.М.
	30

	Осуществление комплекса мер по созданию условий для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	 4.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Пуртов И.М.
	заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Боленков А.Г.
	20

	5.
	Участник регионального проекта
	Коцар Ю.А.
	Заместитель начальника Управления, начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Пуртов И.М.
	40

	6.
	Участник регионального проекта
	Строгалина О.А.
	консультант отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Коцар Ю.А.
	40

	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

	7.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Пуртов И.М.
	заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Боленков А.Г.
	20

	8.
	Участник регионального проекта
	Шимоткина Н.И.
	начальник отдела государственной политики и развития образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Пуртов И.М.
	40

	9.
	Участник регионального проекта
	Пронин Е.С.
	Заместитель начальника Управления - начальник отдела информатизации, безопасности и мониторинга Управления аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности Департамента образования, культуры и спорта Чукотского
	Пуртов И.М.
	40

	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах

	01.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Пуртов И.М.
	заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Боленков А.Г.
	20

	11.
	Участник регионального проекта
	Шимоткина Н.И.
	начальник отдела государственной политики и развития образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Пуртов И.М.
	40

	12.
	Участник регионального проекта
	Пронин Е.С.
	Заместитель начальника Управления – начальник отдела информатизации, безопасности и мониторинга Управление аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности
	Пуртов И.М.
	40

	Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций

	13.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Пуртов И.М.
	заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Боленков А.Г.
	20

	14.
	Участник регионального проекта
	Коцар Ю.А.
	Заместитель начальника Управления, начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Пуртов И.М.
	40

	15.
	Участник регионального проекта
	Строгалина О.А.
	консультант отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Коцар Ю.А.
	40

	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	16.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Пуртов И.М.
	Заместитель начальника Департамента – начальник Управления аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Боленков А.Г.
	20

	17.
	Участник регионального проекта
	Шимоткина Н.И.
	начальник отдела государственной политики и развития образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Пуртов И.М.
	40

	18.
	Участник регионального проекта
	Пронин Е.С.
	Заместитель начальника Управления – начальник отдела информатизации, безопасности и мониторинга Управление аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности
	Пуртов И.М.
	40

	Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях

	19.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Пуртов И.М.
	заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Боленков А.Г.
	20

	20.
	Участник регионального проекта
	Барсукова М.Ю.
	Начальник отдела воспитательной работы Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Пуртов И.М.
	40

	21.
	Участник регионального проекта
	Синкевич В.В.
	Директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»
	Боленков А.Г.
	40

	Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями

	22.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Пуртов И.М.
	заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Боленков А.Г.
	20

	23.
	Участник регионального проекта
	Коцар Ю.А.
	Заместитель начальника Управления, начальник отдела предпрофессионального, профессионального и дополнительного образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Пуртов И.М.
	40

	24.
	Участник регионального проекта
	Шимоткина Н.И.
	начальник отдела государственной политики и развития образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Пуртов И.М.
	40

	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	25.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Пуртов И.М.
	заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Боленков А.Г.
	20

	26.
	Участник регионального проекта
	Полякова Н.А.
	Начальник отдела оценки и контроля качества образования Управления надзора и контроля качества образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Боленков А.Г.
	80

	Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»

	27.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Пуртов И.М.
	заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Боленков А.Г.
	20

	28.
	Участник регионального проекта
	Синкевич В.В.
	Директор Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»
	Боленков А.Г.
	40

	29.
	Участник регионального проекта
	Филиппова Т.А.
	консультант отдела государственной политики и развития образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Шимоткина Н.И.
	40

	Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

	30.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Пуртов И.М.
	заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Боленков А.Г.
	20

	31.
	Участник регионального проекта
	Шимоткина Н.И.
	начальник отдела государственной политики и развития образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Пуртов И.М.
	40

	32.
	Участник регионального проекта
	Филиппова Т.А.
	консультант отдела государственной политики и развития образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Шимоткина Н.И.
	40

	Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ

	33.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Пуртов И.М.
	заместитель начальника Департамента - начальник Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Боленков А.Г.
	20

	34.
	Участник регионального проекта
	Шимоткина Н.И.
	начальник отдела государственной политики и развития образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Пуртов И.М.
	40

	35.
	Участник регионального проекта
	Филиппова Т.А.
	консультант отдела государственной политики и развития образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
	Шимоткина Н.И.
	40



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта «Современная школа»


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта «Современная школа»

	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель

	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля


	
	
	Начало

	Окончание

	
	
	

	1.
	Осуществление комплекса мер по созданию условий для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	01.01.2019 г.
	31.12.2019 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	1.1.1.
	Утвержден перечень муниципальных образований Чукотского автономного округа, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».
	01.01.2019 г.
	01.06.2019 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	1.1.2.
	Проведена инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.
	01.04.2019 г.
	01.10.2019 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	1.1.
	Осуществлен комплекс мер по созданию условий для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	
	31.12.2019 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	2.
	Не менее чем в 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
	01.01.2019 г.
	31.12.2020 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	2.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.10.2019 г.
	30.10.2019 г.
	Боленков А.Г.
	заявка в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	2.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	01.01.2020 г.
	28.02.2020 г.
	Боленков А.Г.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РП

	2.1.
	Не менее чем в 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 
	
	31.12.2020 г.
	Боленков А.Г.
	отчет об исполнении условий соглашений
	РП

	3.
	Мониторинг материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей
	01.01.2019 г.
	31.12.2019 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	4.
	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
	01.01.2020 г.
	01.07.2020 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	4.1.1.
	Проведены организационно-методические мероприятия, направленные на  внедрение  методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
	01.01.2020 г
	01.03.2020 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	4.1.
	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
	
	01.07.2020 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	5.
	Не менее чем в 1 организации, реализующей общеобразовательные программы, в не менее чем 1 муниципальном образовании Чукотского автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	01.01.2020 г.
	31.12.2020 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	5.1.
	Не менее чем в 1 организации, реализующей общеобразовательные программы, в не менее чем 1 муниципальном образовании Чукотского автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	
	31.12.2020 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	6.
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.01.2020 г.
	31.12.2020 г.
	Боленков А.Г.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	6.1.1.
	Проведены организационно-методические мероприятия, направленные на внедрение оценки качества общего образования  на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.01.2020 г.
	01.06.2020 г.
	Боленков А.Г.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	6.1.
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	
	31.12.2020 г.
	Боленков А.Г.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	7.
	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	7.1.1.
	Проведены организационные мероприятия, направленные на вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
	
	31.10.2021 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	7.1.
	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
	
	31.12.2021 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	8.
	Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2 135 детей
	01.01.2020 г.
	31.12.2020 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	8.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.07.2019 г.
	01.08.2019 г.
	Боленков А.Г.
	заявка в Министерство просвещения
Российской Федерации 
	РП

	8.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.01.2020 г.
	28.02.2020 г.
	Боленков А.Г.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РП

	8.1.
	Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2 135 детей
	
	31.12.2020 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	9.
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа расположенных в сельской местности и поселках городского типа: строительство 1 школы с. Островное Билибинского района (100 мест)
	01.01.2019 г.
	31.12.2021 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	9.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	01.07.2019 г.
	01.08.2019 г.
	Боленков А.Г.
	заявка в Министерство просвещения
Российской Федерации
	РП

	9.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	01.01.2020 г.
	29.02.2020 г.
	Боленков А.Г.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РП

	9.1.
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и поселках городского типа: к31.12.2021 построена 1 школа в с. Островное Билибинского района с привлечением средств федерального бюджета (на 100 мест)
	
	31.12.2021 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	10.
	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чукотского автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.01.2019 г.
	30.04.2021 г.
	Боленков А.Г.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	10.1.1
	Участие в мониторинговых исследованиях обучающихся на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.01.2020 г.
	31.12.2020 г.
	Боленков А.Г.
.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	10.1.
	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чукотского автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	
	30.04.2021 г.
	Боленков А.Г.

	Приказ, информационно-аналитический отчет
	РП

	11.
	Во всех муниципальных образованиях Чукотского автономного округа для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
	01.01.2019 г.
	01.09.2021 г.
	Пуртов И.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	11.1.1
	Определены потребности в повышении квалификации учителей предметной области «Технология» общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа
	01.01.2019 г.
	01.04.2019 г.
	Пуртов И.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	11.1.2
	Разработаны программы повышения квалификации учителей предметной области «Технология» общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа
	01.06.2019 г.
	31.12.2019 г.
	Пуртов И.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	11.1.3
	Утвержден план-график курсов повышения квалификации учителей предметной области «Технология» общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа
	
	31.12.2019 г.
	Синкевич В.В.
	План-график
	РП

	11.1
	Во всех муниципальных образованиях Чукотского автономного округа для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
	
	01.09.2021 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	12.
	Не менее чем в 8 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3 277детей
	01.09.2021 г.
	31.12.2021 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	12.1.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.07.2020 г.
	01.08.2020 г.
	Боленков А.Г.
	заявка в Министерство просвещения
Российской Федерации 
	РП

	12.1.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.01.2021 г.
	28.02.2021 г.
	Боленков А.Г.
	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации
	РП

	12.1.
	Не менее чем 8 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3 277 детей
	
	31.12.2021 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	13.
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и поселках городского типа: к31.12.2021 составлена проектно-сметная документация на строительство 1 школы-сада в с. Ванкарем Иультинского района.
	01.07.2020 г.
	31.12.2023 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет

	РП

	13.1.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	01.07.2020 г.
	01.08.2020 г.
	Боленков А.Г.
	заявка в Министерство просвещения
Российской Федерации
	РП

	13.1.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	01.01.2021 г.
	28.02.2021 г.
	А.Г. Боленков
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РП

	13.1.
	Создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа: начато строительство 1 школы-сада в с. Ванкарем Иультинского района (на 35 мест)
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	13.2.
	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа:  к 31.12.2023 построена 1 школа-сад в с. Ванкарем  Иультинского района (на 35 мест).
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	14.
	Не менее чем в 5 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Чукотского автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	Боленков А.Г. 
	информационно-аналитический отчет
	РП

	14.1.
	Не менее чем в 5 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Чукотского автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	
	31.12.2021 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	15.
	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чукотского автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.01.2021 г.
	30.04.2022 г.
	 Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	15.1.
	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чукотского автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	
	30.04.2022 г.
	Боленков А.Г.

	Приказ, информационно-аналитический отчет
	РП

	16.
	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ 
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	16.1.
	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы
	
	31.12.2022 г.
	Боленков А.Г.

	приказ
	РП

	17.
	Не менее чем в 10 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 4 муниципальных образованиях Чукотского автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	17.1.
	Не менее чем в 10 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 4 муниципальных образованиях Чукотского автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	
	31.12.2022 г.
	Боленков А.Г.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	18.
	Не менее чем в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4 500 детей
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	18.1.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.07.2021 г.
	01.08.2021 г.
	Боленков А.Г.
	заявка в Министерство просвещения
Российской Федерации
	РП

	18.1.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.01.2022 г.
	28.02.2022 г.
	Боленков А.Г.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РП

	18.1.
	Материально-техническая база создана не менее чем в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4 500 детей
	
	31.12.2022 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	19.
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях Чукотском автономном округе, расположенных в сельской местности и поселках городского типа: составлена проектно-сметная документация на строительство 2 школ: школа с. Айон Чаунского района, школа-сад с. Илирней Билибинского района
	01.07.2022 г.
	31.12.2024 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	19.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	01.07.2022 г.
	01.08.2022 г.
	Боленков А.Г.
	заявка в Министерство просвещения
Российской Федерации
	РП

	19.1.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	01.01.2023 г.
	28.02.2023 г.
	Боленков А.Г.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РП

	19.1.3
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях Чукотском автономном округе, расположенных в сельской местности и поселках городского типа: составлена проектно-сметная документация на строительство 2 школ: строительство школы с. Айон Чаунского района, школы-сада с. Илирней Билибинского района
	01.01.2023 г.
	311.2.2023 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	19.1.
	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа: школа с. АйонЧаунского района (на 50 мест), школа-сад с. Илирней Билибинского района (на 100 мест)
	01.01.2024 г.
	31.12.2024 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	20.
	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чукотского автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 
	01.01.2022 г.
	30.04.2023 г.
	Боленков А.Г.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	20.1.
	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чукотского автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 
	
	30.04.2023 г.
	Боленков А.Г.

	информационно-аналитический отчет

	РП

	21.
	Не менее чем в 19 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях Чукотского автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	21.1
	Не менее чем в 19 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях Чукотского автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 
	
	31.12.2023 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	22.
	Не менее чем в 29 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5 720 детей
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	22.1.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.07.2022 г.
	01.08.2022 г.
	Боленков А.Г.
	заявка в Министерство просвещения
Российской Федерации
	РП

	22.1.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.01.2023 г.
	28.02.2023 г.
	Боленков А.Г.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РП

	23.1.
	Материально-техническая база создана не менее чем в 29 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5 720 детей
	
	31.12.2023 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	24.
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чукотского автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.01.2023 г.
	30.04.2024 г.
	Боленков А.Г.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	24.1
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чукотского автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	
	30.04.2024 г.
	Боленков А.Г.

	информационно-аналитический отчет
	РП

	25.
	В каждом муниципальном образовании Чукотского автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 
	01.01.2024 г.
	31.12.2024 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	25.1.
	Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Чукотского автономного округа имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	
	31.12.2024 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	26.
	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чукотского автономного округа вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества 
	01.01.2020 г.
	31.12.2024 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	26.1.
	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чукотского автономного округа
	
	31.12.2024 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	27.
	Не менее 70 % организаций Чукотского автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
	01.01.2020 г.
	31.12.2024 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	27.1.
	Не менее 70 % организаций Чукотского автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
	
	31.12.2024 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	ПК

	28.
	Не менее чем в 41 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 7200 детей
	01.01.2024 г.
	31.12.2024 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет 
	ПК

	28.1.1
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.07.2023 г.
	01.08.2023 г.
	Боленков А.Г.
	заявка в Министерство просвещения
Российской Федерации
	РП

	28.1.2
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.01.2024 г.
	29.02.2024 г.
	Боленков А.Г.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	

	28.1.
	Материально-техническая база создана не менее чем в 41 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 7200 детей
	
	31.12.2024 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитический отчет
	ПК

	29.
	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями
	01.01.2022 г.
	31.12.2024 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитические отчеты
	ПК

	29.1.
	Не менее чем в 70 % общеобразовательных Чукотского автономного округа функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями
	
	31.12.2024 г.
	Боленков А.Г.
	информационно-аналитические отчеты
	РП





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Чукотском автономном округе, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта 

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Срок и периодичность
	Дополнительная информация

	Доля муниципальных образований Чукотского автономного округа, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %

	1.
	

где:
X– число муниципальных образований Чукотского автономного округа, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Чукотского автономного округа
	0
	Отчет Чукотского автономного округа, в рамках реализации регионального проекта
	Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, муниципальные образования Чукотского автономного округа
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	

	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году

	2.
	

где:
Zi– число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилейв i-ом муниципальном образовании  Чукотского автономного округа;
Y– общее число муниципальных образований, расположенных на территории Чукотского автономного округа
	0
	Отчет Чукотского автономного округа, о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
	Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, муниципальные образования Чукотского автономного округа
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	

	Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году

	3.
	

где:
Ci– число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Чукотского автономного округа;
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Чукотского автономного округа
	0
	Отчет Чукотского автономного округа о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, муниципальные образования Чукотского автономного округа
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	

	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, 
тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году

	4
	

где:
Wi– число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Чукотского автономного округа;
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Чукотского автономного округа
	0
	Отчет Чукотского автономного округа о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, муниципальные образования Чукотского автономного округа
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	






